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Project Managerów 
członków zespołów projektowych
kadry zarządzającej zainteresowanej wdrożeniem procesu zarządzania ryzykiem
projektowym w organizacji.

Zapoznanie się uczestników z koncepcją i procesem zarządzania ryzykiem w
projekcie
Zapoznanie się z narzędziami i technikami zarządzania ryzykiem oraz tworzenia
dokumentacji projektowej
Zmotywowanie do wdrożenia koncepcji w życie.

zidentyfikować i opisać ryzyka oraz zrozumieć problemy związane z tym etapem
oszacować ryzyka: określić ich skalę oraz zrozumieć wpływ
przygotować realistyczne odpowiedzi na ryzyko
korzystać z narzędzi efektywnego zarządzania ryzykiem
wdrożyć koncepcję i proces zarządzania ryzykiem w organizacji.

Ryzyko jest nieodłącznym elementem każdego projektu, a efektywne nim zarządzanie
jest kluczem do sukcesu zarówno projektu jak i całego biznesu. Podczas warsztatu
poznasz proces i najbardziej problematyczne aspekty zarządzania ryzykiem oraz
rozwiązania dla poszczególnych jego etapów. Przećwiczysz praktyczne narzędzia
i techniki, z których chętnie korzystają efektywne zespoły, a dzięki którym zarządzanie
ryzykiem nie będzie już nudne. 

Dla kogo?

Cele warsztatu:

Korzyści: 
Po ukończeniu warsztatu będziesz potrafił/a:

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
PROJEKTOWYM W PRAKTYCE 
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Kluczowe pojęcia: niepewność, ryzyko, zagrożenie i szansa, tolerancja
Proces zarządzania ryzykiem

Ryzyko, czy nie ryzyko? 
Jak zidentyfikować ryzyko – narzędzia i techniki

Analiza SWOT
Analiza ograniczeń i założeń

Analiza jakościowa
Analiza ilościowa
Problemy z oceną ryzyka

Plan reakcji na ryzyko – narzędzia i techniki
Strategie reakcji na ryzyko negatywne – zagrożenia
Strategie reakcji na ryzyko pozytywne – szanse

Program warsztatu

1. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem

2. Identyfikacja ryzyka

3. Ocena ryzyka

4. Realistyczne rozwiązania

5. Monitorowanie ryzyka
6. Podsumowanie warsztatu 

Czas trwania: 7 godzin
7 PDUs 
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